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1 Johdanto 
Tämän mestarityön aihe on PlanGrid-ohjelman hyödyntäminen itselleluovutusvai-
heessa. Tämän työn on tilannut YIT Rakennus Oy:n ARK-yksikkö. Tutkimus painottuu 
YIT:n omaan asuinkerrostalotuotantoon.  
YIT:llä laatuajattelu lähtee siitä, että laatu tulee hallita rakentamis- ja palveluprosessin 
kaikissa vaiheissa. Laatu tulee ulottua asiakasymmärryksestä asiakaskeskeiseen suun-
nitteluun, tinkimättömään toteutuksen ja aikataulun mukaisen virheettömän luovutuksen 
sekä käyttö- ja huolto-ohjeiden kautta hankkeen koko elinkaareen. YIT:n tavoitteena on 
ohjata toimintaa takaamalla laadun, työturvallisuuden, ympäristöasioiden ja yhteiskun-
nallisten velvoitteiden hoitaminen, sekä jatkuva toiminnan parantaminen. 
YIT:llä laatu on kunnossa, kun asiakkaan odotusten mukainen virheetön tuote syntyy 
kustannustehokkaasti kerralla kuntoon periaatteella ja asiakas voi olla tyytyväinen saa-
maansa palveluun. Kaiken lähtökohtana on normien ja hyvän rakentamiskäytännön nou-
dattaminen.  
YIT:llä on edelleen työmaita, jossa käytetään edelleen vähän vanhanaikaisia paperisia 
itselleluovutus- ja laadunvalvontalomakkeita. Osalla työmaista on kuitenkin omatoimi-
sesti otettu käyttöön erilaisia mobiilisovelluksia laadunvalvonnan parantamiseksi. Jos jo-
kaisella työmaalla on käytössään omat menetelmät ja sovellukset, se hankaloittaa aina 
kommunikointia uusilla työmailla ja uusien ohjelmien opettelua. Lähtökohtana paras ti-
lanne olisi se, että koko yksiköllä olisi käytössään yksi ja sama ohjelma, johon on kerran 
jo perehtynyt. Aliurakoitsijat voisivat ottaa saman ohjelman käyttöön ja tämä tarkoittaisi, 
että jokainen voisi havainnoida, tehdä merkintöjä, kommentoida reaaliajassa projektin 
osapuolille.  
PlanGrid-ohjelma on YIT:llä ollut nyt käytössä muutamassa pilottikohteessa. Tämän työn 
tekijä on kesän 2017 ajan perehtynyt ohjelman käyttöön itselleluovuslistojen tekemissä 
sekä muihin ohjelman ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin. Tarkoituksena olisi saada oh-
jelma käyttöön koko yksikköön.  
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Tutkimuksen tavoitteena on laatia selkeät ohjeet PlanGrid-ohjelman käyttöön liittyen ja 
avata vähän, mikä ohjelma on ja mihin sitä voi hyödyntää. Aluksi kerrotaan vähän raken-
tamisen laadusta ja itselleluovutuksesta yleisesti, sitten kerrotaan PlanGridistä, ja lo-
puksi on yhteenveto koko projektista, sekä omia mietteitä ja YIT:n toimihenkilöiden aja-
tuksia mobiilisovelluksista.  
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2 Tavoite 
Tässä luvussa käsitellään mestarityön tavoitteita, rajauksia ja tutkimusmenetelmiä. Näitä 
asioita on mietitty aloituskokouksessa yhdessä tilaajayrityksen, sekä valvojaopettajan 
kanssa, jotta saadaan tutkimus vastaamaan mahdollisimman hyvin yrityksen tarpeita.  
Tutkimuksen tavoitteena on perehtyä PlanGrid-ohjelmaan kesän aikana itselleluovutus-
listojen laatimisessa. Tarkoituksena on oppia käyttämään ohjelmaa ja perehtyä mahdol-
lisuuksiin, mihin ohjelmaa voidaan hyödyntää, sekä laatia selkeät ohjeet ohjelman käyt-
töön liittyen yhteisesti YIT:n ARK yksikköön.  
Ohjeiden tarkoituksena on saada useammat henkilöt kokeilemaan ohjelmaa ja että 
YIT:llä saataisiin käyttöön yksi yhteinen sovellus, jonka avulla laadunvarmistusta saatai-
siin parannettua. Tavoitteena saada sovellus käyttöön myös aliurakoitsijoille, jonka 
myötä työmaan yhteinen kommunikointi parantuu, sekä ohjelma antaa mahdollisuuden 
kehittää myös aliurakoitsijoiden itselleluovutusta.  
2.1  Tutkimusmenetelmät 
Tutkimusmenetelminä mestarityössä käytetään PlanGrid-verkkosivuja, sekä älylaitteelle 
ladattavaa mobiiliversiota. Tutkimuksessa kerätään aineistoa verkkolähteistä, hyödyn-
netään omaa käyttökokemusta, kerätään tietoa YIT:n henkilöstöltä ja aikaisemmista 
opinnäytetöistä PlanGrid-ohjelmaan liittyen, sekä käytetään hyödyksi YIT:lle laadittua ky-
selyä mobiilisovelluksiin liittyen.  
2.2 Rajaukset 
Tutkimus rajataan pelkästään PlanGrid-ohjelman käyttöön. Rakennusalalla tietotek-
niikka kehittyy ja uusia ohjelmia ilmestyy koko ajan lisää. Aikaisempien kokemuksien 
perusteella PlanGrid on kuitenkin edelläkävijä laadunvalvontaa tehostavissa sovelluk-
sissa, joten päädyimme valitsemaan sen. Jos tutkimuksessa olisi käsitelty useampaa 
ohjelmaa, olisi yhteen sovellukseen perehtyminen jäänyt pieneksi, eikä olisi saanut niin 
kattavaa tietoa ohjelmasta. 
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3 Rakentamisen laatu 
Rakentamisen laatu on määritelty Rakentamisen yleisissä laatuvaatimuksissa eli 
RYL:ssä. Nykyään laatu ymmärretään tuotteen virheettömyyden sijasta kokonaisval-
taiseksi liikkeenjohtamiseksi. Nykyrakentamisessa laatuajattelua voidaan soveltaa, niin 
tuotteen käyttäjiin, eri työvaiheisiin, kuin yritysverkostossa toimijoihin. Rakentamisen laa-
tukäsitteen voi jakaa neljään osaan, suunnittelun, tuotannon, asiakkaan ja ympäristön 
laatuun. [3 ja 11.] 
Suunnittelun laatua rakentamisessa on se, että rakennushankkeen suunnitelmat ja ra-
kennustoimet ovat tilaajan tarpeiden ja toivomusten mukaisia, sekä täyttävät viranomais-
ten ja hyvän rakentamistavan asettamat vaatimukset. Suunnitelmien tulisi olla laaduk-
kaita ja toteutuskelpoisia, sekä ristiriidattomia keskenään, niiden tulisi olla myös riittävän 
tarkkoja työmaan tarpeisiin. Rakenteet tulee suunnitella turvallisiksi niin, että niissä ote-
taan huomioon myös rakentamisen jälkeinen käyttö koko rakennuksen elinkaaren ajan. 
[3 ja 11.] 
Tuotannon laatua rakentamisessa on, että rakennustyöt tehdään suunnitellussa aikatau-
lussa ja pysytään kustannustavoitteessa hyvää rakentamistapaa noudattaen, turvalli-
sesti ja laatutavoitteiden mukaisesti. Itse työssä tulee käyttää kohteeseen soveltuvia työ-
menetelmiä, olosuhteet vastaavat työn ja materiaalien vaatimuksia, sekä työn tekeminen 
sujuu ilman häiriöitä. Rakennuskohteen turvallisuus pitää sisällään työntekijöiden, raken-
nuksen käyttäjien, rakennustyön vaikutuspiirissä olevien ja kohteen ympäristön turvalli-
suuden. [3 ja 11.]  
Lopputuloksen tulee vastata asiakkaan vaatimuksia. Asiakaskeskeistä laatua on myös 
se, että yhteistyö hankkeen osapuolien välillä toimii moitteettomasti ja tilaaja tulee pitää 
ajan tasalla hankkeen etenemisestä. Lisä- ja muutostöiden hallinta on myös tärkeä osa 
asiakkaan kokemaa laatua. [3 ja 11.]  
Ympäristökeskeisen laadun periaatteet ovat, että rakentamisessa täytetään yhteiskun-
nan ja toimintaympäristön rakennushankkeille asettamat odotukset ja vaatimukset. Täl-
laisia ovat mm. vaatimus tuotteen turvallisuudesta käytön aikana, tai sen valmistuksen 
aikana, sisäilmaluokituksien huomioiminen, tai valmiin tuotteen muunneltavuus. [3 ja 11.] 
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Hankkeen lopputuloksen tulee vastata suunnitteluasiakirjojen suunnitteluratkaisuja ja 
laatuvaatimuksia, hyväksyttyjä mallitöitä ja hyvää rakennustapaa. Laatuvaatimukset tu-
lee olla määriteltynä yksiselitteisesti ja että suunnitelmien mukaisilla työmenetelmillä 
saavutetaan nämä vaatimukset. Hankkeen laatua voidaan mitata mm. työn aikaisten laa-
tupoikkeamien ja -virheiden sekä korjaustoimenpiteiden määrällä, palaute- ja asiakas-
tyytyväisyysmittauksilla, työmaakohtaisilla laatumittareilla, sekä työmaan turvallisuus ja 
ympäristön siisteys- ja järjestysvaatimusten osalta TR- ja YTR-mittauksilla. [3 ja 11.]  
3.1 Rakennushankkeen laadunvarmistus 
Rakennushankkeen laadunvarmistus sisältää kaikki toimenpiteet, jotka ovat tarpeen riit-
tävän varmuuden saamiseksi siitä, että rakennus täyttää kaikki sille asetetut laatuvaati-
mukset. Hankkeen laadunvarmistus tulee huomioida koko rakentamisen prosessin ajan 
aina hankevalmistelusta, rakennuksen käytön aikaiseen aikaan. Laadunvarmistukseen 
liittyy myös laaduntarkastus eli laadun mittaamista ja vertaamista niille asetettuihin tai 
sovittuihin vaatimuksiin. Laadunvalvonta toimii yhteisnimityksenä erilaisille laaduntar-
kastustoimenpiteille. Laadunvarmistaminen ei voi nojata pelkästään tarkastamisen va-
raan, vaan se edellyttää myös laatuvaatimusten selvittämistä ja niiden kertomista työn-
tekijöille, sekä kehittää muiden osapuolien yhteistoimintaa. [3 ja 11.]  
Laadunvarmistuksen tavoitteena on varmistaa, että hankkeen laatuvaatimukset ja kaikki 
informaatio kulkee moitteettomasti ja systemaattisesti rakennuttajan, suunnittelijoiden ja 
urakoitsijoiden välillä. Laadunvarmistuksen tavoitteisiin kuuluu myös se, että epätäsmäl-
lisistä, väärinymmärretyistä tai puuttuvista informaatioista johtuvat ongelmat ja virheet 
saataisiin poistettua. Kun laadunvarmistus toimii oikein kaikkien osapuolien välillä, ovat 
osapuolien vastuut ja velvollisuudet selkeät ja tehdyt päätökset arkistoituvat palvele-
maan korjaavaa toimintaa. [3 ja 11.]  
Tarjous- ja sopimusvaiheessa laadunvarmistuksen kannalta oleellisia asioita ovat mm. 
tarjouspyynnön ja sen liiteasiakirjojen laatiminen, urakoitsijoiden esivalinnat, tarjouskil-
pailujen järjestäminen, urakoitsijoiden valinnat, sopimusta edeltävät urakoitsijoiden 
kanssa käytävät katselmukset ja neuvottelut, sekä varsinaisen sopimuksen allekirjoitta-
minen. Näissä tarjous- ja sopimusvaiheen tehtävissä on mahdollisuus vaikuttaa valin-
noilla rakentamisen laatuun. [3 ja 11.] 
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Rakentamisen valmisteluvaihe sisältää seuraavia asioita, kuten hankkeen riskien analy-
soinnin, eri osapuolien laadunvarmistustoimien suunnittelun ja tarkentamisen, aloitusko-
kouksen järjestämisen, sekä hankkeen lopullisen tarkastusasiakirjan, työaikataulun ja 
suunnitteluaikataulun laatimisen. Näiden toimien kohdalla on myös mahdollista tehdä 
laatuun vaikuttavia tekoja ja päätöksiä. [3 ja 11.] 
Rakentamisvaihe taas sisältää rakennustöiden ja suunnittelun laadunvarmistustoimien 
toteutuksen ja dokumentoinnin. Jokainen osapuoli vastaa itselle kuuluvista toimenpi-
teistä ja tiedottaa hankkeen eri osapuolia, havaitsemistaan poikkeamista tai muutoksista. 
Tehdyt toimenpiteet ja päätökset tulee dokumentoida hankkeen tarkastusasiakirjaan ja 
työmaakokousten pöytäkirjoihin. [3 ja 11.] 
Viimeistely- ja luovutusvaiheen tavoitteena on, että valmis kohde täyttää kaikki laatuvaa-
timukset ja kohde luovutetaan tilaajalle ajallaan. Aikataulu tulee suunnitella niin, että ko-
keille, tarkastuksille, järjestelmien säädöille, sekä tarvittaville korjaustöille jää riittävästi 
aikaa niiden tekemiseen. Luovutusvaiheen lopussa kerätään palautetta hankkeeseen 
osallistuneilta ja palaute jaetaan eri osapuolille toiminnan kehittämiseksi seuraavissa 
hankkeissa. [3 ja 11.] 
3.2 Työmaan laadunvarmistustoimet 
Työmaalla tapahtuville tuotannon laadunvarmistustoimilla varmistetaan, että tehty tuote 
vastaa sopimuksenmukaista laatua. Laadunvarmistustoimet esitetään omien töiden ja 
aliurakoiden osalta laadunvarmistusmatriisissa. Se laaditaan työmaan aloituspalaverin 
yhteydessä ja siitä vastaavat vastaava työnjohtaja, projektipäällikkö tai työpäällikkö. [3 
ja 11.] 
Laadunvarmistusmatriisin käytössä huomioidaan rakennusvalvonnan aloituskokouk-
sessa ilmenneet vaatimukset, sopimusasiakirjojen vaatimukset, sekä riskianalyysin tu-
lokset. Päämääränä on toteuttaa riittävä laadun ohjaaminen ja todennus, eikä välttää 
esiintyviä poikkeamia. [3 ja 11.] 
Matriisissa määritellään työmaan tehtävät, joista laaditaan tehtäväsuunnitelma. Suunni-
telmaan kootaan kunkin työvaiheen ajalliset ja taloudelliset tavoitteet, laatuvaatimukset, 
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aloitusedellytykset, ongelmien analysointi, sekä työturvallisuus asiat. Tehtäväsuunnitel-
man avulla etsitään keinot, joilla asetetut tavoitteet ja vaatimukset saavutetaan. Työvai-
heista tulee laatia mallityö, jolla määritellään tehtävän työn laatutaso. Työryhmän tekemä 
ensimmäinen työkohde tarkistetaan, havaitut poikkeamat korjataan haluttuun laatuta-
soon ennen seuraavaan kohteeseen siirtymistä ja työ hyväksytään vaatimukseksi seu-
raaville työkohteilla. Tarkastukseen osallistuvat työvaiheen tekijä, työmaamestari, val-
voja, arkkitehti ja suunnittelija. [3 ja 11.]  
Työn tarkastusasiakirja eli laaturaportti toimii muistilistana, jonka avulla selvennetään 
tehtävien laatuvaatimukset ennen niiden aloitusta. Niillä ohjataan ja valvotaan laadun 
toteutumista ja ne toimitetaan työryhmälle ennen työn aloitusta. Työryhmä ja työnjohtaja 
kuittaavat tehdyn laadun laaturaporttiin ja se tallennetaan työmaan laatukansioon. [3 ja 
11.]  
Työmaan aloituspalaverissa tulee käydä läpi yhdessä työntekijöiden kanssa rakennutta-
jan asettamat vaatimukset, sekä suunnitellaan työntekijöiden kanssa, miten vaatimukset 
saavutetaan ja mahdolliset ongelmat vältetään. Korjaava aloituspalaveri järjestetään, jos 
toiminnassa havaitaan puutteita. Siellä etsitään keinot toiminnan muuttamiseksi suunni-
telmien mukaisiksi ja virheiden korjaamiseksi. [3 ja 11.]  
Vastaanottokatselmus järjestetään luovutettavan työvaiheen tai kohteen jälkeen. Katsel-
mukseen osallistuvat työmaamestari, sekä aloittavan ja edeltävän työvaiheen edustaja. 
Siinä tarkistetaan suunnitelmien mukaisuus ja valmius kohteelle. Havaitut virheet kirja-
taan katselmusmuistioon ja ne tulee korjata vastaamaan vaadittua laatutasoa, ennen 
kuin kohde vastaanotetaan. [3 ja 11.] 
Rakentamisvaihe sisältää rakennustöiden ja suunnittelujen laadunvarmistustoimien to-
teutuksen ja dokumentoinnin. Jokainen osapuoli vastaa itselle kuuluvista toimenpiteistä 
ja tiedottaa muita osapuolia hankkeen aikana havaitsemistaan poikkeamista tai muutok-
sista. Tehdyt toimenpiteet ja päätökset tulee dokumentoida hankkeen tarkastusasiakir-
jaan ja työmaakokousten pöytäkirjoihin. [3 ja 11.] 
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4 Itselleluovutus 
Itselleluovutuksella tarkoitetaan siis rakennusvirheiden ja puutteiden läpikäyntiä mahdol-
lisimman perusteellisesti ennen, kuin yhtiö luovutetaan tilaajalle. Rakennus kierretään 
kauttaaltaan läpi, sekä havaitut puutteet kirjataan ylös myöhempää korjausta varten. Siis 
sanan mukaisesti itselleluovutus tarkoittaa rakennuksen luovuttamista rakennuttajalle it-
selleen. Rakennuttajan laadun tulisi olla niin kriittistä, ettei varsinaisessa luovutuksessa 
tilaajalle, puutteita enää olisi. [6,7,9 ja 13.] 
Itselleluovutuksen tarkoituksena olisi löytää kaikki rakennusvirheet ja puutteet, jotka ei-
vät laadultaan vastaa rakentamisen laatuvaatimuksia. Mitä aikaisemmin puutteet havai-
taan, sitä pienemmät ovat yleensä korjauksista aiheutuneet kustannukset. Rakennus-
työmaalla toimii nykyään pääurakoitsijan lisäksi useita eri aliurakoitsijoita, joiden työn 
laatua pääurakoitsijan on valvottava. Itselleluovutuksella pyritään minimoimaan korjauk-
sista aiheutuneet kustannukset, sekä korjauksiin käytettävää aikaa. Sitä kautta varmis-
tetaan, että yhtiö voidaan luovuttaa tilaajalle ajallaan ja virheettömänä. [6,7,9 ja 13.] 
Itselleluovutusta tulisi suorittaa jo rakennusprosessin eri työvaiheiden aikana. Näin voi-
daan varmistaa esimerkiksi aliurakoitsijoiden työsuorituksien laatu. Mikäli työsuorituk-
sessa havaitaan puutteita, pystytään niihin reagoimaan välittömästi. Mikäli työnlaadun 
valvonta on heikkoa, niin rakennusvirheiden määrä saattaa kasvaa merkittävästi. Tämä 
voi vaikuttaa huomattavasti ajallisesti ja rahallisesti tehtäviin korjaustarpeisiin, ennen ra-
kennuksen luovutusta.  Varsinainen itselleluovutus tehdään rakennusvaiheen loppupuo-
lella, mutta siinä kirjattavien korjaustarpeiden määrä tulisi olla mahdollisimman vähäinen. 
[6,7,9 ja 13.]  
Aliurakoitsijoiden edustajien tulisi laatia kunkin työvaiheiden jälkeen omat vikalistat ja 
korjata virheet omatoimisesti. Pääurakoitsija laatii omat listat kauttaaltaan koko raken-
nuksesta ja huolehtii yhdessä aliurakoitsijoiden työnjohdon kanssa niiden korjauksista. 
Pääurakoitsija huolehtii myös, että valvojan, arkkitehdin, asukkaiden ja muiden osapuo-
lien vikalistat tulee korjatuksi ennen luovutusta. [6,7,9 ja 13.] 
Itselleluovutuksessa kirjatut virheet tulee aina olla perusteltavissa SisäRYL:in mukaan. 
Laatua ei voi siis määritellä mielipiteiden perusteella. Itselleluovutuksessa ei käsitellä 
prosessin laatua vaan, siinä käsitellään lopputuloksen teknistä laatua. Lopputuloksen 
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teknisen laadun tarkastelu tarkoittaa käytännössä ainoastaan pintapuolisten laatuvaati-
musten tarkastelua RYL:in ohjeiden mukaisesti. [6,7,9 ja 13.] 
4.1 Tietotekniikan hyödyntäminen rakennusalalla 
Tietotekniikan hyödyntäminen rakennusalalla kasvaa koko ajan ja alalle kehitetään jat-
kuvasti uusia ohjelmia ja sovelluksia laadunvalvonnan tehostamiseksi. Uusien ohjelmien 
käyttöönotto isoissa rakennusliikkeissä ei käy aivan hetkessä, mutta ohjelmien avulla 
voidaan tehostaa ajankäyttöä, sekä sitä kautta saavuttaa parempi lopputulos. Jatkuvasti 
kiristyvät aikataulut rakennushankkeissa ovat ajaneet yritykset tehostamaan toimin-
taansa, sekä kehittämään uusia menetelmiä myös itselleluovutukseen. [7, 8, ja 9.] 
Tietotekniikan yleistyminen mahdollistaa uusien sovelluksien kehittämisen myös raken-
nusalalle. Nykyään lähes kaikilla henkilöillä on käytössä älypuhelin tai mahdollisuus käyt-
tää tabletti- tietokonetta työmaalla. Tietotekniikka mahdollistaa reaaliaikaisen tiedon ja-
kamisen ja kuvien lähettämisen kaikille projektin osapuolille. Mukana kulkeva tabletti tai 
älypuhelin varmistaa sen, että työnjohtajilla on aina viimeisimmät kuvat mukanaan työ-
maalla. Eri ohjelmien avulla voidaan parantaa kommunikointia pääurakoitsijan ja aliura-
koitsijoiden välillä, sekä tietotekniikan avulla voidaan parantaa myös asukaskokemuksia, 
vähentää ylimääräistä paperityötä, helpottaa laadunvarmistustoimia ja dokumentointia.  
[7, 8, ja 9.] 
4.2 Itselleluovutuksen kehittäminen 
Jatkuvasti kiristyvät aikataulut rakennushankkeissa tarkoittaa sitä, että loppuvaiheen vii-
meistely- ja luovutusvaiheelle ei yleensä varata tarpeeksi aikaa ja se ilmenee loppuvai-
heen kiireenä. Vanhanaikainen kynä, muistivihko ja Excelillä tehty puutelistan päivittä-
minen on aikaa vievää ja työlästä. Tietotekniikan tuovien ominaisuuksien avulla ajan-
käyttö ja tehokkuus lisääntyvät, sekä jaettavuus eri osapuolien välillä paranee. [6,7,9 ja 
13.] 
Itsellleluovutus on aikaa vievä prosessi ja se sitoo työnjohtajien työpanoksen muista työ-
tehtävistä. Lähtökohtana olisi keventää työnjohtajille kertyvää työmäärää rakennushank-
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keen loppupuolella. Vaikka aliurakoitsijat kiertävät omat puutelistat, on päävastuu raken-
nuksen laadusta aina pääurakoitsijalla. Eri ohjelmien ja sovelluksien avulla pystytään 
hyödyntämään tietotekniikkaa ja mahdollistaa jo luotujen puutelistojen vaivattoman 
muokkaamisen. [6,7,9 ja 13.] 
Rakennushankkeeseen osallistuu niin monia eri osapuolia, että kaikkien tavoittaminen 
yhtä aikaa on lähes mahdotonta, joten tiedon tehokas jakaminen korostuu entisestään. 
Tietotekniikka mahdollistaa tiedonsiirron osapuolien välille reaaliajassa ja yhdelle säh-
köpostille voidaan merkitä lukematon määrä vastaanottajia. Reaaliaikaisella tiedonsiir-
rolla varmistetaan se, että jokaisella osapuolella on saatavilla viimeisin tieto rakennus-
työmaan tilanteesta. Puutteita rakennustyömaalla kertyy satoja, jolloin puutteiden lajittelu 
korostuu entisestään. Laadunvalvontaa varten on rakennusalalla kehitetty useita eri oh-
jelmia. Niiden avulla erilaiset vika/puute merkinnät saadaan eroteltua nopeasti puutetyy-
pin mukaan urakoitsijoittain. [6,7,9 ja 13.]  
Aliurakoitsijat suorittavat usein omaa itselleluovutusta melko kehnosti. Pääurakoitsija 
velvoittaa aliurakoitsijaa tekemään oman itselleluovutuksen ja raportoimaan siitä. Pro-
sessi tehdään kuitenkin sen verran huonosti, että aliurakoitsijan tekemästä itselleluovu-
tuksesta ei ole apua pääurakoitsijalle. Aliurakoitsijat kokevat pääsevänsä pienemmällä 
työpanoksella, kun heille tuodaan valmiit puutelistat. Tilanne heikentää aliurakoitsijan 
työpanosta ja vaatii pääurakoitsijalta enemmän sitoutumista projektiin. [6,7,9 ja 13.]  
Itselleluovutuksessa ei siis ole tällä hetkellä varsinaista yhteistyötä pääurakoitsijan, ali-
urakoitsijan, sekä valvojan välillä. Tieto kulkee hitaasti havaitusta puutteista ja puutteiden 
korjaamisesta. Itselleluovutus koetaan lähinnä pääurakoitsijan velvollisuutena, jossa ali-
urakoitsija suorittaa ainoastaan välttämättömimmät korjaukset omien urakkarajojen sekä 
laatuvaatimusten puitteissa. Ideaali-tilanteessa pääurakoitsijalla, valvojalla ja aliurakoit-
sijoilla olisi käytössä projektissa yksi yhteinen ohjelma, jolla kommunikointi ja raportointi 
virheistä tapahtuisi. Ohjelman avulla pystyttäisiin reaaliajassa havainnoimaan esiinty-
vistä puutteista koko rakentamisajan ja tämä tarkoittaisi toivottavasti sitä, että viimeistely- 
ja luovutusvaiheessa virheiden määrä saataisiin vähentymään. [6,7,9 ja 13.]  
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5 PlanGrid-ohjelmasta yleisesti 
PlanGrid on Amerikasta lähtöisin oleva kansainvälinen rakentamisen laadunhallintaan 
perustuva pilvisovellus. PlanGrid on selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma, joka on kehi-
tetty pääasiallisena palveluna erityisesti työmaa-aikaiseen käyttöön. Se soveltuu erin-
omaisesti itselleluovutuksen työkaluksi, havainnointiin työmaalla, muistivälineenä työn-
johtajille, sekä raportointiin laadullisesti koko rakentamisajan. PlanGridia voidaan käyttää 
tietokoneella, tabletti-tietokoneella, sekä älypuhelimilla, käyttöalustoja ohjelmalle on 
useita ja tämä mahdollistaa sen laajan käyttöasteen. Ohjelman käytönaloitus ei vaadi 
merkittävää ohjelmaan perehtymistä. Käytön aloittaminen on suhteellisen helppoa ohjel-
man yksinkertaisista toiminnoista johtuen. [1,2,7,8 ja 9.] 
PlanGrid on nopea rakennuspiirustusten näyttöohjelma mobiililaitteille. Voit jakaa suun-
nitelmat, merkinnät, valokuvat ja raportit koko projektiryhmälle, mistä tahansa. Pystyt 
käyttämään sovellusta joko internetyhteyden kanssa tai ilman. Ohjelma soveltuu raken-
tamisen aikana versioiden seurantaan, edistymisen dokumentointiin sekä ongelmien hal-
lintaan kentällä samalla, kuin pitää kaikkien osapuolien piirustukset ajan tasalla. [1,2,7,8 
ja 9.] 
Ohjelman kokeiluversio on 21 päivää voimassa rekisteröitymisestä. Kokeiluversioon voi 
ladata rajattoman määrän kuvia ja muita asiakirjoja, mutta kokeiluversio muuttuu kokei-
luajan jälkeen ilmaisversioksi. Ilmaisversioon pystyy lataamaan yhteensä 50 kappaletta 
aktiivisia pohjakuvia ja rajattoman määrän muita dokumentteja. Ohjelmaan voi halutes-
saan ostaa pankkikortilla lisää sivumääriä plangrid.com-hinnaston mukaisesti. Liitetie-
dostot eivät vaikuta sivumäärään ja niitä voi olla rajattomasti. Tiedettävästi maksullisessa 
ja ilmaisessa versiossa ei ole muuta eroa, kuin maksullisiin versioihin saa ladattua enem-
män pohjakuvia. [1.] 
Oletuskielenä ohjelman verkkosivuilla on englanti. Käytetty kieli on selkeää ja sanat ku-
vaavat hyvin ohjelman toimintoja. Verkkosivuilla kielen voi asetuksista muuttaa kuitenkin 
suomen kielelle, mutta kaikkia ohjelman toimintoja se ei muuta täysin suomen kielelle. 
Android-mobiililaitteilla kieltä ei pysty muuttamaan, vaan se on automaattisesti englan-
ninkielinen. Applen uudemmat mobiililaitteet toimivat suomenkielisinä sovellusta käyttä-
essä ja tämä helpottaa huomattavasti ohjelman käytössä. [1.] 
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Sovellukseen pystyy lataamaan eri pohjakuvia, dokumentteja ja liitteitä. Pohjakuviin voi 
tehdä merkintöjä ja muistiinpanoja erilaisten työkalujen avulla. Tiedostojen avulla voi tar-
kastella työmaalla, mittoja, rakenteita, ohjeita, mitä vaan tietoa kokee tarvitsevansa. So-
vellukseen pystyy luomaan useita eri projekteja tai henkilöt voivat olla useassa projek-
tissa mukana yhtäaikaisesti. Sovelluksen avulla voit tehdä kätevästi muistiinpanoja it-
selle tai jakaa niitä koko projektin henkilöille. [1.] 
Ohjelmalla pystyy luomaan myös selkeän raportin yksittäisestä havainnosta tai, vaikka 
kaikista urakoitsijan puutteista. Jokainen pystyy tarkastelemaan pohjakuvissa esiintyviä 
havaintoja. Pystyt kohdentamaan esiintyvät puutteet/huomiot vastuuhenkilölle ja määrit-
tämään sille korjauskehotuksen. [1.] 
Sovellus toimii hyvänä viestintä välineenä eri urakoitsijoiden välillä työmaalla. Se toimii 
erinomaisesti esimerkiksi mestan vastaanottamisessa tai valmiin työvaiheen tarkaste-
lussa. Valokuvatoiminnoilla ja merkintätyökaluilla pystyt esittämään havaitut puutteet ja 
ne päivittyvät reaaliajassa kaikille osapuolille. [1.]  
Tärkeitä ominaisuuksia ohjelmalla ovat mm. sen luotettavuus, se toimii ilman verkkoyh-
teyttä ja ottaa varmuuskopioita tehdyistä muutoksista, selkeät jaotellut merkintätavat ja 
kohdennukset suoraan pohjakuviin sekä selkeän raportin luominen virheistä. 
Huonoja puolia ohjelmalla mielestäni on, ettei ohjelmalla pysty täyttämään erilaisia tar-
kastuslistoja esimerkiksi TR-mittausta tai tarkastuskortteja.  Ominaisuuksista kerron li-
sää seuraavassa kappaleessa PlanGrid-ohjelman käyttö. Seuraavalla sivulla olevaan 
taulukkoon olen koonnut oman kokemuksen, muiden opinnäytetöiden, PlanGrid-nettisi-
vujen, sekä Google play storen perusteella ohjelman ominaisuuksien hyvistä ja huo-
noista puolista listan.  
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Taulukko 1. PlanGrid-ohjelman hyvät ja huonot puolet. [1,2,7,8 ja 9.] 
 
Plussat Miinukset
Ilmainen sovellus ja rekisteröityminen Pääosin englanninkielinen
Selkeät, nopeat ja helppokäyttöiset toiminnot 
kaikilla laitteilla
Tarkastuslistojen ja mittareiden täyttö esim. 
TR-mittaus ei onnistu
Puutteet ja virheet merkitään suoraan 
pohjakuviin, erilaiset merkkaustyökalut ja 
valokuvan liittäminen suoraan havaintoon
Pohjakuvien määrä 50 suhteellisen vähäinen, 
jos tarvetta enempään, melko hintava
Merkintöjen kohdentaminen ja nimeäminen 
helpottavat havainnon korjaamista
Raporttia ei saa selkeänä tekstitiedostona 
esim. Excel --> vanhan mallinen vikalista. 
Puutteiden määrän ollessa runsas, on 
jokainen puute omalla sivullaan ja raportti 
kasvaa suureksi
Urakoitsija/ työvaihekohtaiset merkinnät 
osoittavat, kenen vastuulla puutteiden 
korjaus on
Merkintöjen kopiointi uuteen pohjakuvaan ei 
onnistu
Piirustukset päivittyvät aina kaikille 
osapuolille ja merkinnät saatavissa näkyviin 
kaikille
Toimii kaikilla laitteilla ja käyttöympäristöissä 
myös ilman verkkoyhteyttä
Luo automaattisesti varmuuskopioita 
tehdyistä merkinnöistä, vaikka virta katkeaisi 
älylaitteesta, tiedot löytyvät silti ohjelmasta
Käyttäjä ei pysty tekemään mitään täysin 
peruuttamatonta tilannetta, ohjelma kysyy 
aina, jos käyttäjä on tekemässä pysyvämpää 
muutosta, kuten poistamassa luotuja 
merkintöjä
Selkeä virheraportin tulostus tai 
lähettäminen suoraan 
vastuuhenkilölle/urakoitsijalle
Lähettää vastuuhenkilöille sähköpostitse 
muistutuksen korjaamattomista puutteista
Käyttäjä voi olla aktiivisesti mukana 
useammassa projektissa samaan aikaan
Dokumenttejä voi lisätä rajattoman määrän
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6 PlanGrid-ohjelman käyttö 
Tähän lukuun olen laatinut ohjeet PlanGrid-ohjelman käyttöön liittyen. Ohjeiden tarkoi-
tuksena on, että ne olisivat mahdollisimman selkeät ja helppolukuiset, jotta niistä voisi 
olla hyötyä monelle henkilölle ja ne helpottaisivat alkamaan käyttämään ohjelmaa.  
6.1 Rekisteröityminen sovellukseen 
Aloita kirjautumalla osoitteeseen plangrid.com ja käyttäjän pääset luomaan yläreunassa 
olevasta laatikosta, jossa lukee SING UP.  
 
Kuva 1. Rekisteröityminen PlanGrid-ohjelmaan. [1.] 
Sitten voit luoda käyttäjän ohjelmaan, kirjoittamalla nimesi, toimivan sähköpostiosoitteen 
sekä vähintään 8 kirjaimisen salasanan, jonka jälkeen pystyt kirjautumaan sisään. Kun 
käyttäjä on luotu, se toimii myös mobiilisovelluksessa. Ohjelman voi ladata kunkin äly 
laitevalmistajan mobiilikaupasta esimerkiksi Google play-kaupasta tai Apps storesta. 
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Kuva 2. Henkilökohtaisten tietojen lisääminen. [1.] 
Kirjautumisen yhteydessä aukeaa ponnahdusikkuna, jossa voit valita itseäsi kuvaavan 
nimikkeen. OTHER-kohdassa voit määritellä oman tittelin, puhelinnumeron sekä yrityk-
sen, jossa työskentelet.  
  
Kuva 3. Ponnahdusikkuna, josta voi luoda uuden projektin. [1.] 
Viimeiseksi aukea ikkuna, jossa pääset luomaan joko uuden projektin tai aloittamaan 
valmiilla demoprojektilla. Ponnahdusikkunat voi toki sulkea heti alkuun ja henkilökohtai-
sia tietoja tai projekteja voi luoda myöhemminkin.  
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6.2 Tietojen muokkaaminen ja projektin luominen 
 
Kuva 4. Kuvakaappaus etusivun oikeasta reunasta, projektin luominen ja asetukset. [1.] 
Plangrid-ohjelman etusivulta pääset muokkaamaan henkilökohtaisia asetuksia klikkaa-
malla omaa nimeä ja valitsemalla ACCOUNT SETTINGS. Samasta kohdasta pystyy 
myös kirjautumaan ulos sivulta. NEW PROJECT -kohdasta pääset luomaan uuden pro-
jektin, josta enemmän sivulla 7. 
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Kuva 5. Profiilisivu. [1.] 
Profiilisivulla voit muokata omia henkilökohtaisia asetuksia ja tietoja kuten yritys, 
jossa työskentelet, työnimikettä ja puhelinnumeroa. Voit myös vaihtaa salasanaa tai 
halutessasi poistaa käyttäjän.  
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Kuva 6. Profiilisivun asetukset. [1.] 
Samalta sivulta näkee myös, millainen käyttöoikeus sinulla on käytössä ja kuinka paljon 
projektipankissa on tilaa esimerkiksi tehdä merkintöjä kuviin tai ladata uusia kuvia. Pystyt 
vaihtamaan kieltä asetuksista ja määrittelemään haluatko vastaanottaa ilmoituksia säh-
köpostiin projektitoiminnasta, sinulle nimetyistä tehtävistä, uusista lisätyistä sivuista tai 
uusista tuoteominaisuuksista ja olennaisista uutisista. 
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Kuva.7 
 
Kuva 7. Projektin luominen. [1.] 
Klikkaamalla NEW PROJECT -ruutua pääset luomaan uutta projektia. Kirjoita projektille 
nimi, määritä projektin tila ja voit valita projektille sijainnin, tai vaihtoehtoisesti kirjoittaa 
manuaalisesti projektin osoitteen. Kun olet valmis, paina vihreää ruutua, jolloin projekti 
on luotu. Projektin tietoja pystyy muokkaamaan myöhemminkin sekä pystyt luomaan 
useampia projekteja käyttöön.  
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6.3 Kuvien ja dokumenttien lataaminen 
     
Kuva 8. Ohjelman etusivun näkymä. [1.] 
Klikkaamalla etusivu kuvaketta aukeaa ruutu, jossa pääsee muokkaamaan projektille 
olennaisia tietoja, kuten, projektin nimeä, työnumeroa, työpaikan osoitetta, tai projektin 
tilaa. 
6.3.1 SHEETS 
SHEETS-kohdasta pystyt lataamaan sivuja/kuvia projektiin eri työvaiheiden tarkasteluja 
varten. Kuvat voivat olla esimerkiksi arkkitehdin pohjapiirustuksia kerroksittain, mittapii-
rustuksia ja LVIS-kuvia, mitä vain kokee tarvitsevansa eri työvaiheissa. Kuvia pystyy tar-
vittaessa lisäämään rajallisen määrän tai poistamaan tarpeettomat kuvat. Ladattuihin 
pohjakuviin pystyy merkitsemään tarkastuksissa havaittuja puutteita, virheitä, merkintöjä 
kuvia ja kommentteja, jotka helpottavat havaitun virheen/puutteen korjaamista. Pohjaku-
viin tehdyistä puutteista ja urakoitsijalle raportoimisesta, lisää luvuissa merkintöjen ja ra-
portin tekeminen.     
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Kuva 9. Pohjakuvien lisääminen projektiin. [1.] 
Kun aloitat lisäämään kuvia paina sinisessä laatikossa olevaa + merkkiä, jossa lukee 
ADD SHEETS. Aukeaa sivu, jossa pääset valitsemaan, lisäätkö kuvat jo luotuun sarja-
versioon, vai luotko uusille kuville tai erityyppisille kuville uuden version. Esimerkiksi jos 
käytät muitakin pohjakuvia kuin arkkitehdin pohjapiirustukset, kannattaa nimetä versio 
niiden mukaan. Tämä helpottaa myöhemmässä käytössä siten, että voit suodattaa tar-
kastelussa tarpeettomat kuvat pois ja pitää aktiivisena ne kuvat, joihin haluat merkintöjä 
tehdä. Pystyt mobiilisovelluksessa valitsemaan esimerkiksi arkkitehdin pohjakuvat, jo-
hon voit merkintöjä tehdä.  
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Kuva 10. Pohjakuvien lataaminen projektiin. [1.] 
Kun olet luonut kuville versiosarjan, voit alkaa tuoda kuvia tietokoneelta tai pilvipalve-
lusta. Kuvat täytyy olla tallennettuina projektipankista omalle tietokoneellesi tai pilvipal-
veluun PDF-tiedostoina. Pystyt valitsemaan useamman piirustuksen kerralla, vaikka 
kaikkien kerroksien pohjapiirustukset. Kun olet valinnut kaikki kuvat, jotka haluat lisätä 
aloita lataaminen. Kuvien lataaminen vie aikaa muutaman minuutin.  
 
Kuva 11. Pohjakuvien latauksen jälkeinen tarkistus ja nimeäminen/numerointi. [1.] 
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Latauksen jälkeen pystyt numeroimaan ja nimeämään ladatut kuvat sellaisiksi, joilla itse 
löydät ne parhaiten ja kun numerointi on oikein hyväksy ne sinisestä laatikosta. Tämän 
jälkeen voit tarvittaessa antaa kuville myös otsikon tai kuvauksen, kun kaikki on valmista 
paina sinistä laatikkoa ruudun oikeassa yläreunassa ”Publish to project”, on kuvat luotu 
projektiin. Sitten pääset tarkastelemaan kuvia ruudun vasemmassa reunassa olevasta 
palkista SHEETS-kohdasta.   
                     
Kuvat 12 ja 13. Pohjakuvien tarkastelu ja suodatus mobiililaitteella.  [2.] 
Mobiililaitteella pääset suodattamaan näkyvissä olevia pohjakuvia painamalla kuvan 
nuolen osoittamaa merkkiä, jolloin aukeaa vieressä oleva näkymä. Pystyt valitsemaan, 
mitkä kuvat haluat, että on sinulla näkyvissä tarkastelussa. Suodatus helpottaa merkin-
töjen tekemistä. Jos on ladannut ohjelmaan paljon kuvia ja haluat tehdä merkintöjä esi-
merkiksi LVI-kuviin kerroksittain, ei tarvitse tarkastelussa selata kaikki kuvia, vaan voi 
valita näkyväksi haluamansa kuvat.  
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6.3.2 DOCUMENTS 
DOCUMENTS-kohtaan pystyy lisäämään liitteitä, joita kokee tarvitsevansa rakennuspro-
jektin edetessä. Liitteitä voi olla muun muassa: luettelo rakennetyypeistä, detaljit, leik-
kauskuvat, työvaiheohjeet, sisä- ja ulkovärisuunnitelmat, asuntojen muutostyöluetteloita 
tai muita laadullisesti hyödyllisiä dokumentteja, kuten laatukortteja. Dokumentit voivat 
olla docx, tai PDF-tiedostoja. Excel tiedostoja ohjelma ei osaa avata, eli ne täytyy olla 
tallennettuina PDF-muotoon. Dokumentteihin ei pysty tekemään ohjelmalla merkintöjä, 
vaan ne on tarkoitettu pelkästään tarkastelua varten.  
  
Kuva 14. Dokumenttien lisääminen projektiin. [1.] 
Dokumenttien lisääminen luonnistuu samalla tavalla, kuin pohjakuvien lisääminen. Eli 
painamalla dokumentit kohdasta + merkkiä. Voit valita yhden tai useamman tiedoston 
tietokoneeltasi ja suorita lataus.  
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Kuva 15. Dokumenttien tarkastelu ja järjestely. [1.] 
Dokumentteja pääset tarkastelemaan tietokoneella ruudun vasemmassa reunassa ole-
van palkin kautta, tai etusivulta. Pystyt luomaan projektiin uusia kansioita eri tiedostoja 
varten painamalla vihreää ruutua ja NEW FOLDER, niin saat pidettyä dokumentit järjes-
tyksessä.   
               
Kuvat 16 ja 17. Dokumenttien tarkastelu mobiililaitteella. [2.] 
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Dokumentteja pääset mobiililaitteella selaamaan kuvan nuolen osoittamasta laatikosta 
ja valitsemalla liitetiedostot painikkeen. Aukeaa näkymään ladatut liitteet ja klikkaamalla 
tiedostoa saat liitteet aukeamaan puhelimen näytölle. Liitetiedostot helpottavat tarkista-
maan työmaalla esimerkiksi, joitakin laadullisia seikkoja tai materiaalivalintoja ja näin 
säästää aikaa, ettei tarvitse käydä työmaatoimistolla tarkistamassa asiaa.  
6.3.3 TEAM 
Team välilehdellä pystyt lisäämään projektiin työmaan toimihenkilöitä, aliurakoitsijoiden 
työnjohtoa tai muita projektin kannalta olennaisia henkilöitä. Projektiin lisätyt henkilöt 
pääsevät tarkastelemaan tai tekemään merkintöjä pohjakuviin, riippuen käyttöoikeuk-
sista.  
 
Kuva 18. Henkilöiden lisääminen projektiin. [1.] 
Painamalla vihreää laatikkoa ADD TEAM MEMBERS aukeaa ikkuna, johon voit kirjoittaa 
henkilöiden sähköpostiosoitteet, jotka haluat projektiin lisätä. Pystyt lähettämään use-
ammalle henkilölle kerralla linkin sähköpostiin, josta he voivat käydä hyväksymässä kut-
sun projektiin.  
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• Collaborator, voi tehdä vain henkilökohtaisia merkintöjä, eikä voi julkaista mer-
kintöjä yleisesti projektiin jakoon.  
• Power Collaborator, voi tehdä henkilökohtaisia merkintöjä ja julkaista niitä pro-
jektiin, mutta ei voi lisätä tai poistaa tiedostoja projektissa.  
• Admin, on pääkäyttäjä projektissa, voi tuoda, ladata ja poistaa projektissa tie-
dostoja ja pystyy hallitsemaan projektissa olevien henkilöiden oikeuksia.  
Projektin pääkäyttäjät voivat olla esimerkiksi pääurakoitsijan edustajia, jolloin he pys-
tyvät hallitsemaan projektia kokonaisuudessaan. Aliurakoitsijoiden edustajille voi esi-
merkiksi antaa merkintä oikeudet, mutta ei voi poistaa pohjakuvia tai hallinnoimaan 
projektia. Tai vain pelkät katselu- ja henkilökohtaisten merkintöjen tekoa varten oi-
keudet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 
  
6.4 Tapahtumien ja leimojen lisääminen projektiin 
     
Kuva 19. Listojen ja leimojen lisääminen projektiin. [1.]  
ISSUES-palkista painamalla aukeaa sivu, jossa pääset tarkastelemaan tapahtumia, li-
säämän listoja, minne merkinnät jaotellaan, tai luomaan ja nimeämään leimat, joita käy-
tetään merkintöjen tekemisessä.  
CREAT LIST -ruutua painamalla aukeaa palkki, johon voit nimetä uuden listan nimen 
haluamasi mukaan. Kannattaa lisätä esimerkiksi jokaiselle urakoitsijalle oma lista. Tämä 
helpottaa jaottelemaan tapahtumat ja merkinnät oikean urakoitsijan alle, ja projektin hen-
kilöt pystyvät tarkastelemaan suoraan kunkin urakoitsijan puutteita. Myöhemmin voit tu-
lostaa tai lähettää listasta raportin suoraan vastuuhenkilölle.  
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Kuva 20. Leimojen luominen ja nimeäminen.  [1.] 
CUSTOMIZE STAMPS -kohdasta pääset sivulle, josta voit luoda projektille uusia leimoja 
ja niitä käytetään, kun pohjakuviin haluaa tehdä merkintöjä. Leimat kannattaa luoda kai-
kille eri työvaiheille, tai ainakin sellaisille työvaiheille, jotka ovat riippuvaisia muista työ-
vaiheista, tai olennaisia laadullisissa tarkastuksissa. Import napista painamalla voit tuoda 
projektiin valmiit leimat jostakin vanhasta projektista, jossa olet ollut mukana. Näin ei 
tarvitse kaikkia leimoja luoda uudestaan.   
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6.5 Tarkastusten ja merkintöjen tekeminen sovelluksella 
Tarkastuksia pääset tekemään, kun klikkaat sovelluksen aloitus sivulta valitsemasi poh-
jakuvan. Aukeaa alla olevan kuvan mukainen sivu, jossa näkyy jo tehdyt merkinnät ku-
vaan. Sivun oikeassa reunassa on palkki, josta voit valita, minkälaisia merkintöjä haluat 
tehdä. Voit tehdä eri työkalujen avulla merkintöjä suoraan pohjakuviin, joko piirtämällä, 
kirjoittamalla, erilaisilla merkeillä, teksteillä tai lisäämällä leiman itse tekemistä eri työvai-
heista.  
 
Kuva 21. Näkymä mobiililaitteella pohjakuvan tarkastelusta. [2.] 
Kuvan punaisen nuolen osoittamasta kohdasta klikkaamalla pystyt suodattamaan merk-
kejä, mitkä haluat näkyvän pohjakuvassa. Pystyt suodattamaan näkyviin esimerkiksi 
avoimet tehtävät, henkilökohtaiset merkinnät, vastuutehtävät, urakoitsijalistan mukaiset 
tehtävät tai, vaikka värin tai merkintätyypin mukaiset merkinnät. Kuvan alareunassa ole-
vista oikealle ja vasempaan päin olevista nuolista pystyt siirtymään seuraavaan tai edel-
liseen pohjakuvaan.  
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Klikkaamalla kuvassa olevaa sinisen nuolen osoittamaa nyrkkeilyhanskan kuvaa ”leima-
työkalu” aukeaa alla olevan kuvan mukainen lista. Voit valita haluamasi merkin ja lisätä 
merkin pohjakuvaan haluamaasi paikkaan. Ennen merkin painamista voit valita värin pu-
naisesta pallosta. Kannattaa käyttää eri urakoitsijan kanssa eriväristä täplää, koska se 
helpottaa havaintojen löytämistä pohjakuvista varsinkin, jos havaintoja on paljon.  
             
Kuva 22. Leiman valitseminen mobiililaitteella. [2.] 
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Kuvat 24 ja 25. Leimamerkille lisätietojen täyttäminen. [2.] 
Tämän jälkeen voit antaa merkinnälle lisätietoa, valita listasta yrityksen tai urakoitsijan, 
jolle tehtävä on osoitettu, statuksen, tehtävälle eräpäivän ja kuka on vastuussa sen suo-
rittamisesta. Voit myös kirjoittaa tarkempaa tietoa tilasta, jossa havainto on tehty, sekä 
tarkemman kuvauksen esiintyneestä puutteesta. Tarvittaessa pystyt lisäämään tai otta-
maan kuvia esiintyvistä havainnoista painamalla + nappia. Voit valita, otatko kameralla 
pelkän kuvan, vai otatko kuvan, johon voi tehdä merkintöjä kynällä, tai lisätä kuvan mo-
biililaitteen muistista.  
Kuvassa olevaa kruunua painamalla voit päättää, julkaisetko havainnon vain itsellesi vai 
haluatko sen kaikille näkyväksi. Merkintä näkyy vain itsellesi, jos kruunun päällä on viiva, 
ilman viivaa on merkintä julkaistu kaikille nähtäväksi.   
Merkintään tehdyt muutokset päivittyvät itsestään, eikä niitä tarvitse hyväksyä. Pääset 
muokkaamaan tekemiäsi merkintöjä klikkaamalla pohjakuvassa olevaa leimaa ja paina-
malla kynän kuvaa, tai leiman lyhennettä. Samalla tapaa pystyt poistamaan merkinnän, 
painamalla roskakorin kuvaa ja aukeaa ruutu, josta voit valita DELETE, poistuu merkintä 
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kokonaan projektista, tai ARCHIVE poistuu merkintä sovelluksesta, mutta näkyy vielä 
verkkosivuilla.  
6.6 Raportin luominen 
Raportin avulla pystyt lähettämään sähköpostilla puutteista tai havainnoista kootun listan 
suoraan urakoitsijoiden työnjohdolle. Raportti on selkeä, jossa näkyy myös kuvat teh-
dyistä havainnoista ja tämä helpottaa paikantamaan esiintyvät puutteet. Raportti toimii 
myös tulostettuna, esimerkiksi työntekijöille hyvänä muisti- tai tehtävälistana puutteiden 
korjaamista varten.   
 
Kuva 26. Tapahtumien näkymät urakoitsijoittain verkkosivuilla. [1.] 
Pääset luomaan raporttia ja tarkastelemaan tehtyjä merkintöjä urakoitsijoittain valitse-
malla palkista kohdan ISSUES. Klikkaamalla urakoitsijan kohtaa pääset seuraamaan, 
mitä tehtäviä kyseisellä urakoitsijalla on.  
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Kuvat 26 ja 27. Raporttiin tehtävien suodatus ja raportin luominen. [1.] 
FILTERS kohdasta voit suodattaa tehtävät otsikon, pohjan, eräpäivän, vastuuhenkilön, 
statuksen, leiman, merkinnän luojan, huoneen, tai luomispäivän mukaan. Suodatusta 
kannattaa käyttää silloin, kun samalle urakoitsijalle kuuluu useampi eri urakka, niin saat 
tehtyä raportin tietyn osa-alueen tehtävistä.  
Uuden raportin pääset luomaan REPORT-kohdasta. Raporttia luodessa voit valita lajit-
teluperusteen, järjestyksen, antaa nimen raportille, kirjoittaa kommentteja raporttia var-
ten, valita tiedostotyypin, sekä lähettää sähköpostilla raportin haluamallesi vastaanotta-
jalle. Pystyt lähettämään raportin samanaikaisesti useammalle eri henkilölle. Raporttia 
luodessa kannattaa käyttää PDF-tiedostoa, sillä alla oleva CSV-tiedosto avaa Exceliin 
tekstitiedoston, josta ei saa mitään tolkkua.  
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Kun olet valmis paina GENERATE ja ohjelma alkaa ladata raporttia. Lataus kestää muu-
taman minuutin, raportin koosta riippuen. Voit ladata samanaikaisesti useita eri raport-
teja, eikä tarvitse odottaa latauksen valmistumista. Jos olet valinnut vastaanottajaksi, 
jonkun henkilön sähköpostilistasta, lähtee vastaanottajalle latauksen valmistuttua säh-
köposti, jossa on linkki raportin lataamiseen. Latauksen jälkeen pystyt itse avaamaan 
raportin tulostusta varten, tai tallentaa sen omalle tietokoneelle. 
 
Kuva 28. Esimerkkisivu valmiista raportista. [1.] 
Yläpuolisessa kuvassa näkyy esimerkkisivu raportin yhdestä merkinnästä. Raportissa 
näkyy kaikki merkinnät, joita leimalle on antanut. Pohjakuvaan on merkitty leiman sijainti, 
listasta valittu urakoitsija, huoneisto ja kerros, kuka on luonut merkinnän, kuvaus puut-
teesta, sekä valokuva tarkennukseksi havainnosta. 
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Kaikki tehdyt raportit löydät samalta sivulta (ISSUES) ja oikeasta reunasta painamalla 
VIEW REPORTS -kohdasta. Voit avata ja tarkastella tehtyjä raportteja, tallentaa ja lä-
hettää, tai vaihtoehtoisesti poistaa niitä.   
6.7 Valokuvien tarkastelu  
Valokuvia pääset tarkastelemaan sivun vasemmassa reunassa olevasta palkista kame-
ran kuvaa painamalla. Voit tarkastella suurempana kaikkia projektin valokuvia, joita on 
ohjelmalla otettu. Tarvittaessa voit tallentaa kuvia koneellesi, sekä tulostaa niitä yksittäin, 
tai pystyt myös poistamaan tarpeettomat kuvat projektista.   
   
Kuva 29. Valokuvavalikko etusivun palkissa. [1.] 
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Kuva 30. Valokuvien tarkastelu ja suodatus. [1.] 
Pääset selaamaan kuvia esimerkiksi kerroksittain, voit hakea yksittäisiä kuvia niiden ni-
mien mukaan, tai voit valita henkilöiden mukaan, mitä kuvia haluat tarkastella. Kuvaa 
klikkaamalla aukeaa kuva suurempana ja pääset muokkaamaan kuvan tietoja, tai voit 
poistaa sen projektista. 
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7 Tutkimustulokset 
Tutkimuksessa perehdyttiin PlanGrid-ohjelman ominaisuuksiin ja mihin kaikkeen sitä voi 
hyödyntää. Mielestäni PlanGrid soveltuu erinomaisesti laadunvalvontaan koko rakenta-
misajan, eikä vain pelkästään itselleluovutukseen. Sovelluksen avulla voi työmaalla tar-
kastaa, mitä vain tietoja kuvista, detaljeista tai leikkauksista. Sovelluksen avulla voi tehdä 
erilaisia merkintöjä suoraan pohjakuviin ja havainnoista, sekä puutteista pystyy lähettä-
mään suoraan korjauskehotuksen vastuuhenkilölle.  
Ohjelma pitäisi saada yhteiseen käyttöön niin pääurakoitsijan, kuin aliurakoitsijoiden vä-
lille. Tällä hetkellä ongelmana työmaalla on se, ettei aliurakoitsijan edustaja ole välttä-
mättä heti tavoiteltavissa. Sovelluksen avulla voisi kohdistaa urakoitsijoille kuuluvista ris-
tiriitaisista tilanteista tai puutteista korjauskehotuksen ja urakoitsijan edustaja voi kuitata, 
kun asia on hoidettu. Sovelluksen avulla voidaan helpottaa myös aliurakoitsijan itselle-
luovutusta, sekä sovellus toimii hyvin myös esimerkiksi mestan vastaanottamisessa. Ali-
urakoitsijat voivat tehdä havaintoja, mitä tulisi olla korjattuna ennen kuin he pääsevät 
tekemään omaa työvaihettaan. 
Teetin nettikyselyn YIT:n ARK- yksikön työmaatoimihenkilöille, jossa olin esittänyt muu-
taman kysymyksen mobiilisovellusten hyödyntämisestä rakennustyömaalla. Kyselyyn 
osallistui yhteensä 26 henkilöä, joista 7 oli vastaavia työnjohtajia, 9 työnjohtajia ja 10 
henkilöä työnjohtoharjoittelijoita. Kyselyyn vastanneista 11 henkilöä on kokeillut PlanG-
rid-ohjelmaa ja loput vastanneista muita sovelluksia tai ei ole ollenkaan kokeillut mobii-
lisovelluksia itselleenluovutuslistojen laadinnassa. 85% vastanneista kokee tarvitse-
vansa mobiilisovelluksia apuvälineeksi laadunvalvontaan. Lähes kaikki vastanneet koki-
vat, että mobiilisovellukset helpottaisivat työtehtävien tekemistä, sekä haluaisi saada tie-
toa erilaisista sovelluksista, joilla voi tehostaa laadunvalvontaa.  
Viimeiseksi kysyin minkälaisen ohjelman tai mitä ominaisuuksia toivoisi ohjelman sisäl-
tävän laadunvarmistuksen tai itselleluovutuksen tehostamiseksi. Suurin osa oli sitä 
mieltä, että toivoisi ohjelman olevan yksinkertainen, helppokäyttöinen ja selkeät toimin-
not sisältävä, sekä toiveena oli myös, että käytössä olisi yksi ohjelma, jolla voi tehdä 
kaikki laadunvarmistustoimenpiteet, kuten TR-mittaukset, laadunvarmistus- ja tarkastus-
kortit, mallikatselmukset sekä tarkastella ja tehdä merkintöjä suoraan pohjakuviin. 
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PlanGrid-ohjelma on helppokäyttöinen ja siinä on selkeät virhemerkinnät, sekä ne pys-
tyvät kohdentamaan suoraan tietylle työvaiheelle ja jaotella suoraan urakoitsijalle. Ohjel-
man suodatus ominaisuus toimii hyvin ja saa pohjakuviin näkymään pelkästään tietyn 
työvaiheen merkinnät, sekä valokuvaominaisuus auttaa selkeyttämään esiintyvää ha-
vaintoa. Virhe- ja puutemerkinnöistä voi luoda selkeän raportin, jossa on kuvattu virheen 
sijainti ja kuvassa esitetty esiintyvä puute. Raporttia luodessa miinuksena on se, että 
jokainen virhe tulostuu omalle sivulle ja virhe on esitetty pohjakuvassa, mutta pohjakuva 
on piirretty raporttiin niin pienenä, että virheen paikantaminen on haastavaa kuvasta, eli 
toisin sanoen vähän turha ominaisuus, jos ei voi hyödyntää. Virheiden määrän ollessa 
suuri, kasvaa raportin koko todella isoksi, eli jos urakoitsijalla on 50 virhettä, tulostuu 
raportti 50-sivuisena.   
Ilmaisversiossa 50:n pohjakuvan määrä aliurakoitsijan näkökulmasta on vähäinen, 
koska jos henkilö kuuluu useaan eri projektiin samaan aikaan, lasketaan henkilön poh-
jakuvien määrä kaikkien projektien mukaan. Useimmiten aliurakoitsijoiden työnjohdolla 
on useampi työmaa käynnissä samanaikaisesti ja jos jokaisessa on 10 aktiivista kuvaa 
käytössä, niin tulee äkkiä raja vastaan ja se tarkoittaa, ettei voi osallistua enää muihin 
projekteihin ohjelman avulla. Ohjelmaan voi toki ostaa lisätilaa, mutta pääurakoitsijan ja 
aliurakoitsijoiden yhteistyölle herää kysymys, että kuka maksaa lisämuistin kuvia varten? 
Epäilen ainakin, että aliurakoitsijoiden edustajat eivät olisi kovin innokkaita kustanta-
maan lisää kuvia omaan käyttöön, jos heitä velvoitetaan käyttämään ohjelmaa yhteistyön 
parantamiseksi pääurakoitsijan toimesta. 
Huonona puolena PlanGrid:ssa on myös se, ettei ohjelmalla pysty tekemään muita laa-
dunvalvontaan liittyviä tarkastuksia tai lomakkeiden täyttöjä esimerkiksi tarkastuspöytä-
kirjat tai TR-mittaus ei ohjelmalla onnistu ainakaan vielä. Ihanteellinen ohjelma työnjoh-
tajan näkökulmasta olisi se, että käytössä olisi sellainen ohjelma, jolla kaikki laadunvar-
mistustoimet onnistuisivat. En ole perehtynyt muihin vastaaviin ohjelmiin, mutta mitä 
muista opinnäytetöistä on ilmennyt, että Congrid-ohjelmalla onnistuu myös muiden tar-
kastusten tekeminen. Congrid ohjelma tulee taas muissa ominaisuuksissa PlanGridiä 
jäljessä, eli merkintöjen ja vika-puutelistojen teko ei luonnistu niin hyvin, sekä kuvien 
selaaminen on takkuilevaa.  
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Omasta mielestäni PlanGrid ajaa asiansa hyvin laadunvalvonnan ja itselleluovutuksen 
suhteen. Ohjelmat kehittyvät koko ajan lisää ja niiden ominaisuuksia kehitetään palvele-
maan käyttäjää, ehkä jonakin päivänä käytössä on sellainen ohjelma, jolla kaikki tarvit-
tavat toimenpiteet onnistuvat.  
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8 Yhteenveto 
Tässä tutkimuksessa oli tavoitteena perehtyä PlanGrid-ohjelman käyttöön ja ominai-
suuksiin. Tarkoituksena olisi saada YIT:lle käyttöön yksi yhteinen ohjelma laadunvalvon-
nan ja itselleluovutuksen apuvälineeksi. Kesän ajan käytin ohjelmaa itselleluovutuksen 
työkaluksi. Silloin emme tehneet aliurakoitsijoiden kanssa yhteistyötä ohjelmalla virhei-
den korjaamiseksi, mutta se toimi myös niin, että tulostin urakoitsijoille valmiit listat, joista 
oli helppo paikantaa esiintyvät puutteet. PlanGrid soveltuu mainiosti työnjohtajalle ha-
vaintojen tekemiseen ja taskukokoiseksi muistiinpanovälineeksi koko rakentamisajan.  
Tutkimusmenetelminä projektissa käytin omakohtaista tietoa, kirjalähteenä rakennustie-
don kirjoja ja verkkolähteitä, sekä keräsin aikaisemmista opinnäytetöistä mietteitä 
PlanGrid ohjelman käytöstä ja YIT:n toimihenkilöitä kyselyn avulla mobiilisovelluksista.  
Tutkimuksen tavoitteena oli laatia ohjeet PlanGrid-ohjelmasta YIT:n ARK-yksikölle. Tein 
ohjeet kahtena versiona, se versio joka on tässä opinnäytetyössä, ja tein myös erillisen 
Power Point -version vähän kevennettynä yhteiseen käyttöön. Koen, että ohjeista on 
monelle apua ja kynnys uuden ohjelman käyttöönottamisesta pienenee.  
Kyselyn tavoitteena oli saada mietteitä eri mobiilisovelluksiin liittyen, sekä mitä ominai-
suuksia YIT:n toimihenkilöt haluaisivat ohjelman sisältävän. Suosittelen PlanGrid-ohjel-
man käyttöönottamista tai ainakin kokeilemaan sitä. Itse aion jatkaa ohjelman käyttä-
mistä seuraavassa kohteessa ja tavoitteena saada myös aliurakoitsijat käyttämään oh-
jelmaa yhteistyön parantamiseksi ja yhteisen kommunikoinnin helpottamiseksi.  
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